

ZP/220/25/16

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 59788-2016 z dnia 2016-03-16 r.](#) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Szczecin
Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest: 1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - Wzmocnienie i uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w układzie zmienionej trasy drogi - Prace...

Numer ogłoszenia: 59800 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59788 - 2016 data 16.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 4661113.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III, 2.
- **W ogłoszeniu jest:** Uzasadnienie wyboru trybu Ze względu na wyjątkowość sytuacji, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zachodzi uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wskazany we wniosku zakres prac wynika ze zmiany założeń pierwotnego projektu zagospodarowania terenu (będącego częścią branżową kompletnej dokumentacji technicznej) i konieczność zwiększenia zakresu robót o nie ujęte w dokumentacji, m.in. zmianę trasy przebiegu dróg (ich wyprostowanie), konieczność przełożenia instalacji gazów medycznych, które przebiegają zbyt płytko, co zostało stwierdzone dopiero po dokonaniu odkrywek i wykonanie miejsc parkingowych, jak również wyprostowanie i zabezpieczenie muru oporowego, ze względu na zmianę wynikającą z reorganizacji ruchu pojazdów, w tym transportu dostawczego do budynku. Reorganizacja gospodarki odpadami pozwoliła na podjęcie decyzji o likwidacji tego nie spełniającego wymogów sanitarnych obiektu. Zakładane w projekcie pozostawienie wiaty stalowej osiatkowanej przeznaczonej na odpady komunalno-medyczne nie znajduje uzasadnienia, dodatkowo kolidując z nowym, lepszym rozwiązaniem. Wnioskowany zakres prac obejmuje: 1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - Wzmocnienie i uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w układzie zmienionej trasy drogi - Prace wykończeniowe 2. Przełożenie instalacji gazów medycznych - Wykonanie miejsc parkingowych - Zabezpieczenie podłoża geowłókniną - Ułożenie warstw przepuszczalnych (drenarskich) - Ułożenie płyt ażurowych Realizacja prac określonych powyżej a trudnych do przewidzenia wcześniej ma istotne znaczenie dla właściwej realizacji całego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szpitala mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F), bowiem konieczność wykonania w/w zakresu robót ściśle zazębia się z realizowanym projektem zagospodarowania terenu, dlatego proszę o akceptację

wniosku na udzielenie zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy, realizującemu zadanie podstawowe określone w umowie. Aby zapewnić ciągłość wykonywanych prac bez konieczności dodatkowych uzgodnień i wynikających z tego powodu konfliktów w wykonawstwie, proponuje się zaproszenie firmy West-Bud do negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Uzasadnienie wyboru trybu Ze względu na wyjątkowość sytuacji, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zachodzi uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wskazany we wniosku zakres prac wynika ze zmiany założeń pierwotnego projektu zagospodarowania terenu (będącego częścią branżową kompletnej dokumentacji technicznej) i konieczność zwiększenia zakresu robót o nie ujęte w dokumentacji, m.in. zmianę trasy przebiegu dróg (ich wyprostowanie), konieczność przełożenia instalacji gazów medycznych, które przebiegają zbyt płytko, co zostało stwierdzone dopiero po dokonaniu odkrywek i wykonanie miejsc parkingowych, jak również wyprostowanie i zabezpieczenie muru oporowego, ze względu na zmianę wynikającą z reorganizacji ruchu pojazdów, w tym transportu dostawczego do budynku. Reorganizacja gospodarki odpadami pozwoliła na podjęcie decyzji o likwidacji tego nie spełniającego wymogów sanitarnych obiektu. Zakładane w projekcie pozostawienie wiaty stalowej osiatkowanej przeznaczonej na odpady komunalno-medyczne nie znajduje uzasadnienia, dodatkowo kolidując z nowym, lepszym rozwiązaniem . Wnioskowany zakres prac obejmuje:
1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - Wzmocnienie i uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w układzie zmienionej trasy drogi - Prace wykończeniowe
2. Przełożenie instalacji gazów medycznych - Wykonanie miejsc parkingowych - Zabezpieczenie podłoża geowłókniną - Ułożenie warstw przepuszczalnych (drenarskich) - Ułożenie płyt ażurowych. Realizacja prac określonych powyżej a trudnych do przewidzenia wcześniej ma istotne znaczenie dla właściwej realizacji całego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szpitala mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F), bowiem konieczność wykonania w/w zakresu robót ściśle zależeć musi z realizowanym projektem zagospodarowania terenu.

.....
Dyrektor SPSK-2